

Ваши действия	Наши действия	Системный администратор (Elering AS)	Максимальное число дней
Представление ходатайства о подключении и составление предложения о подключении			
<p>Представьте ходатайство о подключении вместе с необходимыми приложениями. Ходатайство о подключении производителя электроэнергии »</p> <p>При необходимости оплатите счет системного администратора за производство по ходатайству о подключении.</p>	<p>Мы проверим, достаточно ли представленных документов, выполним необходимые сетевые анализы и выявим наиболее выгодное с технической точки зрения решение сетевого подключения.</p> <p>Мы согласуем с системным администратором ветряные генераторы номинальной мощностью свыше 200 кВт и прочие электростанции номинальной мощностью свыше 1 МВт.</p> <p>Мы передадим вам для оплаты полученный от системного администратора счет за производство по ходатайству о подключении. Системный администратор выдает необходимое для согласования предложение договора после оплаты счета.</p>	<p>Системный администратор поясняет условия согласования, а также уточняет, требуются ли дополнительные инвестиции в основную сеть. Прогноз расходов мы включим в предложение о подключении.</p> <p>При необходимости выполнения инвестиций плата за производство по ходатайству о подключении системного администратора может составлять 700 евро для электростанций мощностью до 5 МВт и 1400 евро для станций мощностью более 5 МВт.</p>	30 - 150
<p>Познакомьтесь с предложением договора подключения. Предложение действует 60 дней.</p>	<p>Мы представим вам предложение договора подключения, где будут приведены технические условия, указан предполагаемый размер платы за подключение и срок готовности сетевого соединения. Стоимость подключения мы рассчитываем на основании фактических расходов. При желании мы можем договориться о встрече, в рамках которой уточним условия предложения, ход процесса и ответим на вопросы, связанные с подключением производителя электроэнергии.</p>		60 + 14

Ваши действия	Наши действия	Системный администратор (Elering AS)	Максимальное число дней
Заключение договора подключения и предварительные работы по созданию сетевого подключения Если вы согласны с договором подключения, пожалуйста, подпишите оба экземпляра договора и верните их нам. Один экземпляр договора мы отправим вам с нашей подписью и приложим счет.			
<p>Уплатите первый взнос при подключении.</p> <p>В отношении небольших работ плата за подключение выставляется двумя частями. Первая часть составляет 50% всей суммы платы за подключение.</p> <p>В отношении проектных работ плата за подключение на основании фактических затрат выставляется тремя частями. Первая часть составляет 20% всей суммы платы за подключение согласно договору.</p>	<p>После того, как к нам поступит первый взнос, мы приступим к работам, необходимым для сооружения нового сетевого подключения.</p> <p>При необходимости с системным администратором заключается договор о сооружении подключения к основной сети, и мы уплачиваем первый взнос по такому договору.</p> <p>Мы подготавливаем необходимые документы для объявления тендера на создание сетевого подключения и находим партнера для выполнения работ.</p>	<p>Системный администратор начинает проектирование и строительство подключения к основной сети.</p>	60 - 1000
Проектирование и согласование проектов			
<p>После уплаты первого взноса следует приступить к проектированию электрической части электростанции.</p> <p>При составлении проекта мы просим руководствоваться условиями договора, Сетевым кодексом и инструкцией по оформлению, а также – при необходимости согласования с системным администратором – требованиями системного администратора.</p> <p>Проект представляется на согласование до начала выполнения строительных работ, причем для начала работ в отношении электрической части электростанции проект должен получить письменное согласование сетевого предприятия.</p> <p>Мы рекомендуем представить проект электрической части электростанции на согласование за 6 месяцев до наступления срока договора подключения.</p>	<p>Мы приступим к проектированию сетевого подключения Elektrilevi.</p> <p>Мы проверим и согласуем соответствие проекта электрической части электростанции и сетевого подключения.</p> <p>Условием получения согласования является соответствующий техническим условиям и действующим требованиям проект электрической части электростанции.</p> <p>Если проект соответствует требованиям, мы выдадим нужные согласования.</p>	<p>Если проекты электрических частей требуют согласования с системным администратором, мы выполним согласование электрической части клиента и своей электрической части в качестве единого целого.</p> <p>Проект сетевого подключения электростанции и проект производителя передаются на согласование системному администратору до начала строительных работ.</p> <p>В представленных системному администратору моделях (PSS/E и PSCAD) должно содержаться цельное решение от пункта подключения системного администратора до оборудования производства, включая такое оборудование.</p>	

Ваши действия	Наши действия	Системный администратор (Elering AS)	Максимальное число дней
Начало строительных работ и уплата второго платежа по счету После завершения проекта электростанции и сетевого подключения мы представим подтверждение согласования и выставим счет в отношении второго платежа.			
<p>После завершения проектных работ оплатите счет в отношении второго платежа, который составляет 50% предусмотренной договором платы.</p>	<p>Мы выставим счет в отношении второго платежа.</p> <p>После оплаты счета мы приступим к строительству сетевого подключения.</p> <p>Мы в письменном виде уведомим вас о готовности сетевого подключения и выставим счет в отношении последнего платежа.</p>	<p>До заключения договора на поставку системный администратор выставляет счет в отношении второго платежа, а когда счет оплачен, приступает к строительству.</p> <p>От того, как быстро системный администратор строит сетевое подключение, может зависеть время представления нами письменного уведомления и выставления счета в отношении последнего платежа.</p>	
Завершение сетевого подключения и уплата последнего платежа по счету			
<p>В течение 14 дней оплатите счет в отношении последнего платежа, который отражает корректировку по фактическим расходам. Вы можете начать необходимые подготовительные работы для выполнения испытаний электростанции.</p>	<p>Работы по созданию сетевого подключения завершены. Мы подсчитаем фактические затраты и выставим вам последний счет с соответствующими корректировками.</p>	<p>В сети системного администратора заканчиваются строительные работы, и системный администратор выставит последний счет с соответствующими корректировками.</p>	14
Заключение срочного сетевого договора и подключение электростанции к сети для проведения испытаний			
<p>Для подачи напряжения на электростанцию и ее предварительной синхронизации, а также для начала испытаний необходимо заключить срочный сетевой договор.</p> <p>Предварительные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оплачен счет в отношении последнего платежа. • Составлен и согласован с нами план проведения испытаний. • Заключен договор открытого рынка для продажи электроэнергии. • Представлены следующие документы • Просим убедиться в том, что все спроектированные устройства действуют, в т.ч. при необходимости также в направлении системного администратора. 	<p>При желании мы предоставим вам образец плана испытаний электростанции мощностью до 5 МВт.</p> <p>На время проведения испытаний мы заключим с вами акт разграничения и срочный сетевой договор.</p> <p>При желании мы позволяем временно потреблять энергию из построенного пункта производства электроэнергии.</p>	<p>Выполняя испытания электростанций мощностью более 5 МВт, следует руководствоваться требованиями системного администратора.</p> <p>Системный администратор выдает разрешение на первичную синхронизацию в отношении электростанций, требующих согласования.</p> <p>Системному администратору следует представить ходатайство о первичной синхронизации требующей согласования электростанции (для ветряных генераторов мощностью более 200 КВт и электростанций от 1 МВт) согласно формам, представленным на сайте системного администратора.</p>	14
Анализ результатов испытаний и подтверждение соответствия требованиям			
<p>Выполните испытания и представьте нам отчет о проведении испытаний для оценки соответствия.</p>	<p>На основании представленного отчета о проведении испытаний мы оцениваем соответствие электростанции до 5 МВт. В случае соответствия требованиям мы выдаем письменное подтверждение.</p>	<p>В отношении электростанций более 5 МВт оценку соответствия выполняет системный администратор.</p>	30 - 365

Ваши действия	Наши действия	Системный администратор (Elering AS)	Максимальное число дней
Заключение бессрочного сетевого договора			
Представьте системному администратору ходатайство, к которому следует приложить подтверждение соответствия требованиям.	Мы заключим бессрочный сетевой договор для производства электроэнергии.	Решение о выплате пособия принимает системный администратор на основании действующего законодательства. Основанием является выданное сетевым предприятием подтверждение соответствия Сетевому кодексу.	14
Подключение завершено. Желаем успехов в производстве электроэнергии!			